



# CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

27 de mayo de 2010

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## 1.-CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS

LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA  
GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS  
ACTIVIDADES Y FOMENTAR LA GESTIÓN  
DEL RIESGO AMBIENTAL

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 1. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO**


Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades

### **Acción 1.1.1.**

**Redactar ordenanza municipal de ruido**

### **OBSERVACIONES**

Sigue en fase de estudio por los técnicos municipales.



## *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

L.E.3. REDUCCIÓN DE LA  
CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA  
CALIDAD AMBIENTAL (RESIDUOS,  
ACÚSTICA, ATMÓSFERA...)

Agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 2. MAPA ACUSTICO DE LORCA

Programa 3.6. Control de la contaminación acústica

### Acción 3.6.1.

#### Mapa acústico de Lorca

#### OBSERVACIONES

Se han realizado 600 mediciones en unos 200 puntos de la ciudad que han servido para detectar las zonas en las que la media de decibelios superan los 65 que es la máxima recomendable por la legislación vigente.

Las conclusiones del estudio realizado, establecen que los 65 decibelios se superan en la Avenida Juan Carlos I, Jerónimo Santa Fé, siendo los barrios altos y las Alamedas las zonas con menos ruido.

Se baraja la posibilidad de realizar un estudio similar en algunas pedanías que asimismo lo requieran como es el caso de La Hoya.

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 3. PUNTO LIMPIO EN COY**

Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos


### **Acción 3.5.3.**

#### **Punto limpio en Coy**

#### **OBSERVACIONES**

El 24 de marzo de 2010 se ceden por la Consejería de Agricultura al Ayuntamiento el Punto Limpio de Coy una vez finalizadas las obras, mediante la firma de un Convenio.

Asimismo durante la visita se otorgó el Acta de Entrega del Punto Limpio de Coy.



Agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

*OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

L.E.4. AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE.



agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 4. SISTEMA DE TRANSPORTE EN BICICLETA

Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos

### Acción 4.1.1.

#### Sistema integrado de transporte metropolitano con bicicleta

#### OBSERVACIONES

Como recientes actuaciones podemos destacar el pintado horizontal y vertical de la ciclo calle en Lópe Gisbert y en Carretera de Granada, las obras de las vías verdes de Cazalla y Tamarchete que antes de su finalización ya están siendo utilizadas por los cientos de vecinos.

#### OTROS PROYECTOS.

Se tienen previstos otros proyectos como son que permitirán ir desde Lorca a su entorno más próximo en bicicleta con los senderos ecoturísticos que unen con Caravaca, el acondicionamiento de la Vía Augusta y el carril bici que conectará todos los municipios con la Comarca. A su vez se están incrementando el número de aparcamientos para bicicletas.



# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 5. DESVIO ZARZADILLA DE TOTANA

Programa 4.3. Mejora de la red viaria

### Acción 4.3.1.

**Desvío de Zarzadilla de Totana para limitar el transito de camiones y vehículos pesados por el casco urbano**

### OBSERVACIONES

Actualmente se lleva ejecutada el 60% de la obra. Se ha echado la capa de zahorra y se han metido los tubos de hormigón quedando pendiente los trabajos próximos al cruce que comenzarán a ejecutarse próximamente.

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 6. DESVIO LA PARROQUIA**


Programa 4.3. Mejora de la red viaria

### **Acción 4.3.2.**

**Desvío de la Parroquia para mejorar el firme y reducir el nivel de ruido**

### **OBSERVACIONES**

Las obras están finalizadas. Sólo cabe a destacar que actualmente se está llevando a cabo la segunda capa de rodadura ya que su ejecución se ha realizado por distintas fases.



# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL


## CONTROL FICHA 7. AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS EN SUELO URBANO URBANIZABLE

Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo

6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano urbanizable

**OBSERVACIONES**

NADA A DESTACAR.



# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL


## CONTROL FICHA 8. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 41

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas

### 6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 41

#### OBSERVACIONES

Se adjunta Ficha descriptiva de las obras ejecutadas.



# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 9. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 47**

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas

**6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 47**

### **OBSERVACIONES**

SE ADJUNTA FICHA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS.

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## **CONTROL FICHA 10. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/LEONÉS**

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas

**6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago)**

### **OBSERVACIONES**

SE ADJUNTA FICHA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS.

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 11. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/CUBO**

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas

**6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Cubo**

### **OBSERVACIONES**

SE ADJUNTA FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA.

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## **CONTROL FICHA 12. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA**

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas

### **Acción 6.2.6.**

**Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita**

### **OBSERVACIONES**

Actualmente se ha redactado el proyecto para su ejecución.



# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 13. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO**

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados

### **Acción 6.3.1**

#### **Restauración de la Iglesia de San Patricio**

#### **OBSERVACIONES**

Ya se han ejecutado los trabajos de restauración en el exterior y actualmente se está trabajando en el interior.

agenda 21 Lorca

desarrollo sostenible  
medio ambiente

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 14. RESTAURACIÓN DE TEATRO GUERRA

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados

### Acción 6.3.2

Restauración de teatro Guerra

**OBSERVACIONES**

FINALIZADA.



agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 15. OBRAS DEL CASTILLO (TORRE ALFONSINA Y ERMITA DE SAN CLEMENTE)**


Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados

**Acción 6.3.3.**

**Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San Clemente)**

**OBSERVACIONES**

SIN NOVEDADES.



# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 16. IGLESIA DE SANTA MARÍA

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados


### Acción 6.3.4.

Iglesia de Santa María

### OBSERVACIONES

Actualmente se encuentra en fase de ejecución.

Se están llevando a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza. Se está realizando a su vez una excavación arqueológica y se tiene prevista su rehabilitación.



agenda 21 Lorca

desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 17. ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES.**

Programa 6.4. Gestión de zonas verdes

**Acción 6.4.1.**

**Adecuación del Parque Infantil**

**OBSERVACIONES**  
**ACCIÓN FINALIZADA.**



agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 18. INSTALACIÓN DE RELOJES CON PROGRAMACIÓN ASTRONÓMICA

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.

### Acción 6.5.1.

Instalación de relojes con programación astronómica

### OBSERVACIONES

Acción sin apenas cambios. Ricamente a destacar que se ha sustituido puntualmente algún cuadro.

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 19. INSTALACIÓN DE CUADROS COMPLETOS AUTOMATIZADOS**

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.

**Acción 6.5.2.**

**Instalación de de cuadros completos automatizados**

### **OBSERVACIONES**

Se están instalando actualmente y se han pedido más unidades.

*OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

2.-CONTROL DE LAS ACCIONES  
REALIZADAS

LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA  
GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS  
ACTIVIDADES Y FOMENTAR LA GESTIÓN  
DEL RIESGO AMBIENTAL





# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 20. PAGINA WEB MEDIOAMBIENTAL

Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades

### **Acción 1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para el municipio a una empresa especializada**

#### **OBSERVACIONES**

Técnicos de medio ambiente e informáticos de la Gerencia de Urbanismo, están trabajando en la configuración de una página web medioambiental para el Ayuntamiento de Lorca, para facilitar al ciudadano el acceso de cualquier información relacionada con la Agenda 21 Local entre otras cuestiones de carácter medioambiental.

La página web contendrá las noticias más relevantes del municipio en materia medioambiental, los acuerdos adoptados en los Consejos de Medio Ambiente y Órganos de Gobierno Local relativos a la Agenda 21, entre otras incorporaciones.

*OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

LINEA ESTRATEGICA 2: RACIONALIZAR Y  
REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y  
ENERGÍA

Agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 21. COLECTOR DE SANEAMIENTO**

Programa 2.1. Saneamiento y depuración

**Acción 2.1.1.**

**Plan Integral de Saneamiento: Colectores en Purias, Marchena, Río, Campillo, Zarzadilla de Totana, Las Librilleras, Ujéjar, Morata, Campo López, La Campana, La Escucha, Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Coy, Avilés, Zúñiga, Los Cautivos y Los Canales.**

### **OBSERVACIONES**

Los colectores según las zonas se encuentran finalizados o en proceso de ejecución. Según el detalle podemos realizar el siguiente control de los mismos.

*OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

COLECTORES DE SANEAMIENTO

CONTROL DE LA ACTUACIÓN

agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **COLECTOR DE PURIAS.**

**En proceso de estudio. Está pendiente la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para el paralelismo con la rambla de Viznaga.**

## **COLECTOR DE MARCHENA**

**En estudio.**

## **COLECTOR DE RIO**

**Está en proceso de ejecución. Los trazados han sufrido variaciones por problemas con los vecinos aunque ya se está solucionando la traza alternativa.**

## **COLECTOR DE CAMPILLO**

**Se ha realizado el colector principal de la Carretera de Águilas que recogerá el colector de campillo y el resto de la obra está en estudio.**

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **COLECTOR ZARZADILLA DE TOTANA.**

**Se dispone de una nueva EDAR desde octubre 2008.**

## **COLECTOR LAS LIBRILLERAS-UJEJAR.**


**Está pendiente la declaración del suelo donde se ubicará la nueva EDAR de interés por parte del Ayuntamiento pleno.**

## **COLECTOR MORATA**

**En proceso de estudio.**

## **COLECTOR CAMPO LOPEZ.**

**En proceso de estudio.**



# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

**COLECTOR LA CAMPANA.**

**En proceso de estudio.**

**COLECTOR LA ESCUCHA.**


**En proceso de estudio.**

**COLECTOR DE COY, DOÑA INES Y AVILÉS**

**Ya se han licitado las obras.**

**COLECTOR DE LAS TERRERAS.**

**En estudio.**




# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **COLECTOR DE ZUÑIGA**

**A la espera de trámites administrativos para declarar el suelo donde se ubicará.**

## **COLECTOR LOS CAUTIVOS Y LAS CANALES**

**Las obras están bastante avanzadas aunque no han finalizado.**



agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente



# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 22. EDAR LA HOYA**

Programa 2.1. Saneamiento y depuración

**Acción 2.1.2.**

**Tratamiento terciario EDAR de Lorca.**

**OBSERVACIONES**

**FINALIZADA.**



Agenda 21 Lorca  
desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 23. EDAR TORREALVILLA**


Programa 2.1. Saneamiento y depuración

**Acción 2.1.3.**

**EDAR Torrealvilla.**

### **OBSERVACIONES**

Se ha elaborado el proyecto por la Dirección General del Agua y se han preparado los trámites administrativos oportunos para su próxima ejecución.



# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 24. EDAR RAMONETE**


Programa 2.1. Saneamiento y depuración

**Acción 2.1.4.**

**EDAR Ramonete.**

### **OBSERVACIONES**

Se ha elaborado el proyecto por la Dirección General del Agua y se han preparado los trámites administrativos oportunos para su próxima ejecución.



# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 25. EDAR TURRILLA**

Programa 2.1. Saneamiento y depuración

**Acción 2.1.5.**

**EDAR Turrilla.**

### **OBSERVACIONES**

Se ha elaborado el proyecto por la Dirección General del Agua y se han preparado los trámites administrativos oportunos para su próxima ejecución.

## *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

### LINEA ESTRATEGICA 3: REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (RESIDUOS, ACÚSTICA, ATMÓSFERA...)

desarrollo sostenible  
y medio ambiente

# **OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL**

## **CONTROL FICHA 26. DESGASIFICACIÓN VASO SELLADO CGR**

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas

**Acción 3.1.2.**

**Desgasificación de vaso de sellado en CGR.**

### **OBSERVACIONES**

Ya se ha firmado el contrato y se han iniciado los trámites administrativos para obtener el permiso de Iberdrola para realizar la acometida. Se espera que finalicen las obras para marzo de 2011 y se empiece a verter electricidad a la red.

# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 27. MAQUINA DE TRIAJE PARA PLANTA COMPOSTAJE

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas

### Acción 3.4.5.

Mejora de maquinaria de triaje para planta de compostaje

### OBSERVACIONES

Actualmente se está terminando de elaborar el proyecto que va a incluir una nueva planta integral de triaje con dos líneas para RSU una línea de envases ligeros. Además incluye una nueva planta de compostaje.

Para final de mes se presentará en la Consejería. Se pretende llevar a cabo para este año una primera fase que incluiría una línea para RSU y la parte proporcional de la planta de compostaje.

# *OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL*

## **CONTROL FICHA 28. MAQUINARIA COMPACTADORA DE PAPEL**

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos

### **Acción 3.4.6.**

**Adquisición de una máquina compactadora de papel para el C.G.R.**

agenda 21 Lorca

**OBSERVACIONES**

**SIN NOTICIAS HASTA EL MOMENTO.**

desarrollo sostenible

ambiente



# OPAL- OFICINA PERMANENTE AGENDA 21 LOCAL

## CONTROL FICHA 29. PLANTA BIOGAS

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos

### Acción 3.4.7.

Planta piloto para la completa recuperación energética de diferentes residuos municipales ganaderos y subproductos.

### OBSERVACIONES

Se ha convocado a licitación pública para la contratación del suministro de una Planta Móvil de Biogás destinado a la Planta Piloto Integrada del Proyecto Life+08 Metabioresor en Lorca mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de 27 de abril de 2010.



La impresora no tiene suficiente memoria disponible para este trabajo.

Realice una de las siguientes operaciones e intente imprimir de nuevo:

Escoja "Optimizar para portabilidad" como formato de salida.

En el panel Configuración de dispositivo, compruebe que "Memoria PostScript disponible" tiene el

Reduzca el número de fuentes del documento.

Imprima el documento por partes.